



АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

11.09.2020

г.Тамбов

№ 600-р

Об утверждении Порядка представления и контроля отчётности в рамках реализации национальных и федеральных проектов на территории Тамбовской области

В целях обеспечения реализации на территории области Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», постановления Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 №1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» (в редакции от 10.07. 2020):

1. Утвердить Порядок представления и контроля отчётности в рамках реализации национальных и федеральных проектов на территории Тамбовской области (далее - Порядок, проекты) согласно приложению.

2. Органам исполнительной власти области, структурным подразделениям администрации области, ответственным за реализацию проектов на территории области, осуществлять подготовку и представление ежемесячной, ежеквартальной отчётной информации в управление стратегического развития, национальных целей, программ и проектов администрации области и соответствующие проектные комитеты по реализации на территории области национальных проектов в соответствии с утвержденным Порядком.

3. Управлению стратегического развития, национальных целей, программ и проектов администрации области (Марчева) осуществлять подготовку сводной информации о реализации проектов на территории области в информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет», формирование и представление сводной аналитической информации о реализации национальных проектов главе администрации области и членам Совета по реализации приоритетных национальных проектов в Тамбовской области в соответствии с утверждённым Порядком.

4. Признать утратившими силу:

распоряжение администрации области от 30.11.2018 № 711-р «Об утверждении Порядка представления и контроля отчётности в рамках реализации национальных и федеральных проектов на территории Тамбовской области»;

пункт 3 распоряжения администрации области от 17.09.2019 № 558-р «О внесении изменений в отдельные распоряжения администрации области»;

пункт 2 распоряжения администрации области от 16.07. 2020 № 440-р «О внесении изменений в отдельные распоряжения администрации области».

5. Опубликовать настоящее распоряжение на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации
области А.В.Никитин



ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации области

от 11.09.2020 № 600-р

Порядок

представления и контроля отчётности в рамках реализации национальных и федеральных проектов на территории Тамбовской области

1. Порядок представления и контроля отчётности в рамках реализации национальных и федеральных проектов на территории Тамбовской области, а также региональных проектов в рамках национальных и федеральных проектов (далее - Порядок, национальные, федеральные, региональные проекты) направлен на формирование эффективной системы контроля за их реализацией и определяет механизм взаимодействия должностных лиц, органов исполнительной власти области, структурных подразделений администрации области, ответственных за разработку и реализацию на территории Тамбовской области мероприятий национальных, федеральных и региональных проектов, при составлении и представлении отчетов по ним.

2. Органы исполнительной власти области, структурные подразделения администрации области, ответственные за разработку и реализацию на территории Тамбовской области мероприятий национальных, федеральных и региональных проектов, осуществляют подготовку соответствующей отчётной информации, начиная с принятия решения об утверждении паспортов соответствующих проектов, и завершают в момент принятия решения об их завершении.

3. В ходе мониторинга реализации национальных проектов, федеральных проектов и региональных проектов формируются ежемесячные и ежеквартальные отчеты. Ежеквартальные отчеты формируются нарастающим итогом.

В ежемесячные и ежеквартальные отчеты включается достоверная информация о реализации национальных проектов, федеральных и региональных проектов, содержащая в том числе фактические и прогнозные сведения о выполнении задач, достижении показателей, результатов, контрольных точек и исполнении бюджетов соответствующих проектов, информация о рисках реализации национальных проектов, федеральных проектов и региональных проектов, а также иные сведения.

Прогнозные значения целевых и дополнительных показателей национальных проектов и показателей федеральных проектов определяются в том числе с использованием административных данных, предусмотренных Федеральным законом от 29 ноября 2007 г. № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации».

Подготовка ежемесячных отчетов осуществляется без их обязательного рассмотрения на заседаниях проектных комитетов по реализации на территории Тамбовской области национальных проектов (далее - проектные комитеты). Ежеквартальные отчеты по национальным, федеральным и региональным проектам подлежат рассмотрению и оценке на заседаниях проектных комитетов с принятием соответствующих решений.

По предложению куратора и (или) руководителя проекта и (или) решению проектного комитета ежемесячный отчет может быть рассмотрен на заседании проектного комитета.

4. Формирование, согласование (одобрение), утверждение и представление информации, отчетов и других документов, разрабатываемых при реализации национальных, федеральных и региональных проектов, за исключением информации и документов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, осуществляются в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее - информационная система проектной деятельности) по мере ввода в эксплуатацию ее компонентов и модулей информационной системы в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лиц, уполномоченных в установленном порядке.

До ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей информационной системы проектной деятельности формирование, согласование (одобрение), утверждение и представление указанных документов и информации осуществляются в форме документов на бумажном носителе, подписанных руководителями региональных проектов.

5. В рамках осуществления мониторинга реализации национальных, федеральных и региональных проектов в Тамбовской области управление стратегического развития, национальных целей, программ и проектов администрации области осуществляет:

контроль своевременности представления, оценку актуальности, полноты и корректности информации о реализации региональных проектов на территории Тамбовской области в информационной системе проектной деятельности;

формирование и представление сводной аналитической информации о реализации национальных проектов главе администрации области и членам Совета по реализации приоритетных национальных проектов в Тамбовской области.

6. Органы исполнительной власти области, структурные подразделения администрации области, являющиеся ответственными за

реализацию в Тамбовской области национальных, федеральных и региональных проектов, обеспечивают:

внесение необходимой информации в информационную систему проектной деятельности;

подготовку и представление ежемесячной, ежеквартальной отчетной информации в управление стратегического развития, национальных целей, программ и проектов администрации области;

формирование и рассмотрение отчетной информации на заседаниях проектных комитетов.

7. Участники региональных проектов по результатам и контрольным точкам не позднее плановой и (или) фактической даты их достижения, по показателям не позднее второго рабочего дня месяца, следующего за отчетным, либо не позднее установленной даты расчета значений показателей представляют в информационную систему проектной деятельности информацию о достижении соответствующих показателей, результатов и контрольных точек, ответственными исполнителями которых они являются (руководитель или администратор регионального проекта - информацию о достижении показателей соответствующего проекта), а также не позднее второго рабочего дня месяца, следующего за отчетным, прогнозные данные о достижении показателей, результатов, контрольных точек в следующих отчетных периодах и сведения о рисках реализации соответствующих проектов (далее соответственно - информация о реализации регионального проекта).

8. Руководители национальных проектов в Тамбовской области и региональных проектов обеспечивают своевременное представление в информационную систему проектной деятельности прогнозных и фактических данных о достижении целевых и дополнительных показателей национального проекта, несут ответственность за достоверность, актуальность и полноту информации, содержащейся в отчетах по ним.

Информация и данные о реализации национальных проектов, региональных проектов, получаемые и обрабатываемые в информационной аналитической системе реализации национальных проектов, могут использоваться в информационной системе проектной деятельности автоматически.

9. Подтверждение достоверности информации о реализации в Тамбовской области национальных, федеральных и региональных проектов осуществляется на основании информации и данных, представляемых органами исполнительной власти области, иных органов и организаций, осуществляющих функции по выдаче и (или) регистрации соответствующих документов (прав, действий, фактов хозяйственной деятельности) либо функции по контролю (надзору) в соответствующей сфере деятельности.

10. Управление стратегического развития, национальных целей, программ и проектов администрации области в течение отчетного месяца осуществляет контроль своевременности представления и оценку актуальности, полноты и корректности информации о реализации региональных проектов и не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за отчетным, представляет при необходимости руководителю регионального проекта предложения по доработке указанной информации.

11. Руководитель регионального проекта обеспечивает доработку участниками регионального проекта информации о реализации регионального проекта.

12. Руководитель регионального проекта организует подготовку отчета по региональному проекту, в том числе на основании информации о реализации регионального проекта. Подготовка, согласование и утверждение отчетов по региональным проектам, а также принятие решений по итогам их рассмотрения осуществляются в соответствии с положениями об организации проектной деятельности, подготовленными с учетом настоящего Порядка.

13. Руководители региональных проектов ежеквартально, не позднее четвертого рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, формируют и представляют для рассмотрения в соответствующий проектный комитет информацию о реализации региональных проектов за отчетный период.

14. Управление стратегического развития, национальных целей, программ и проектов администрации области не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным, обеспечивает направление информации о реализации региональных проектов руководителям федеральных проектов и в Министерство экономического развития Российской Федерации.

